

Zweckverband Schienenpersonennahverkehr  
Rheinland-Pfalz Süd  
Bahnhofstraße 1  
67655 Kaiserslautern

#### **44. Verbandsversammlung am 11.12.2012 öffentliche Sitzung**

##### **TOP 7 Sachstand Bahnprojekte, Bahn Aktiv ZSPNV Süd**

Auch im Jahr 2012 konnten wieder zahlreiche Bahnprojekte abgeschlossen bzw. mit der Realisierung begonnen werden. Neben der grundlegenden Modernisierung der Station steht vor allem der barrierefreie Ausbau im Vordergrund.

Folgende Projekte wurden fertig gestellt bzw. es konnte mit dem Bau begonnen werden:

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1. Worms Hbf.              | (Baubeginn Bahnhofsvorplatz)               |
| 2. Annweiler-Sarnstall     | (Fertigstellung neue Station)              |
| 3. Laubenheim (Nahe)       | (Baubeginn Modernisierung Verkehrsstation) |
| 4. Münster-Sarmsheim       | (Baubeginn Modernisierung Verkehrsstation) |
| 5. Moosbachtal             | (Neubau Station)                           |
| 6. Landau Hbf.             | (Baubeginn Busbahnhof)                     |
| 7. Mainz-Römisches Theater | (Baubeginn Modernisierung Verkehrsstation) |

Im kommenden Jahr wird mit dem barrierefreien Ausbau aller S-Bahnstationen zwischen Mannheim und Mainz begonnen, der bis zum Jahr 2015 abgeschlossen werden soll. Der hierfür erforderliche Realisierungs- und Finanzierungsvertrag wird noch in diesem Jahr unterzeichnet werden. In diesem Zusammenhang werden auch zwei neue Stationen eingerichtet: Dienheim und Frankenthal Süd.

Darüber hinaus sind zahlreiche, weitere Maßnahmen in Vorbereitung. Eine detaillierte Übersicht des derzeitigen Maßnahmenstandes ist dieser Vorlage als **Anlage** beigefügt. Der jeweils aktuelle Maßnahmenstand kann zudem unterjährig auf der Homepage des Zweckverbandes ([www.zspnv-sued.de](http://www.zspnv-sued.de)) abgerufen werden.

##### ***Rahmenvereinbarung mit DB Station & Service AG***

Im Folgenden soll ein aktueller Überblick über den derzeitigen Sachstand bezüglich der Bahnprojekte aus der Rahmenvereinbarung mit der DB Station & Service AG gegeben werden:

- Bad Kreuznach (in Bau)
- Worms Hbf (Verkehrsstation ist fertig gestellt, komplette Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes bis Mai 2013)

- Gau-Algesheim (Baubeginn 2013)
- Bacharach (Baubeginn 2013)
- Wörth (Baubeginn 2013)
- Gensingen-Horrweiler (Baubeginn 2013/2014)
- Annweiler (Realisierung vsl. 2013/2014)
- Landau Hbf (Verkehrsstation weitgehend fertig gestellt, komplette Neugestaltung des Umfeldes bis zur Landesgartenschau 2014)
- Pirmasens Nord (Baubeginn vsl. 2014).

### ***Sachstand Projekt „Bahn Aktiv“***

Im Rahmen des Projektes „Bahn Aktiv“ werden Vandalismusschäden beseitigt und Kleinreparaturen durchgeführt, um möglichst dauerhaft für die Bürger eine kundengerechte Verkehrsstation vorhalten zu können. Im Rahmen der Sitzung wird hierzu eine kurze Präsentation gezeigt werden.

### ***Beschlussvorschlag***

***Die Verbandsversammlung nimmt den Bericht zur Kenntnis.***

### **Anlage**

**Übersicht Stand der Bahnstationsmodernisierungsmaßnahmen im Bereich des ZSPNV Süd**