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41. Verbandsversammlung am 13.12.2011 
öffentliche Sitzung 
 
 
 
TOP 5 Sachstand Bahnhofsprojekte ZSPNV Süd 
 
Wie schon in den zurückliegenden Jahren, konnte auch in diesem Jahr die Moderni-
sierung der Bahnhöfe und Haltepunkte im Bereich des ZSPNV RLP Süd weiter fort-
gesetzt werden. Maßnahmenschwerpunkt war in der Regel der barrierefreie Ausbau 
sowie die Neugestaltung des Umfeldes. 
 
Folgende Projekte wurden fertig gestellt, bzw. es konnte mit dem Bau begonnen wer-
den: 
 
1. Alsenz (komplette Fertigstellung der Station, inkl. Umfeld) 
2. Oppenheim (komplette Fertigstellung der Station, inkl. Umfeld) 
3. Osthofen (BÜ-Beseitigung und Fertigstellung Umfeld) 
4. Gau-Algesheim (Fertigstellung Umfeld) 
5. Frankenthal-Flomersheim (komplette Fertigstellung der Station, inkl. Umfeld) 
6. Rodalben (komplette Fertigstellung der Station, inkl. Umfeld) 
7. Bretzenheim (Fertigstellung der Verkehrsstation) 
8. Worms Hbf (Fertigstellung der Verkehrsstation) 
9. Staudernheim (Fertigstellung der Verkehrsstation) 
10. Mainz-Waggonfabrik (Fertigstellung der Verkehrsstation) 
11. Bingen-Stadt (barrierefr. Ausbau des Bahnst. f. d. Züge von/nach Alzey) 
12. Germersheim-Mitte (Neue Station, S-Bahnausbau Bruchsal-Germersheim) 
13. Wörth-Zügelstraße (Neue Station, Stadtbahn Karlsruhe-Wörth-Germersheim) 
14. Albersweiler (komplette Fertigstellung der Station, inkl. Umfeld) 
15. Flörsheim-Dalsheim (komplette Fertigstellung der Station, inkl. Umfeld) 
16. Armsheim (komplette Fertigstellung der Station, inkl. Umfeld) 
17. Bad Kreuznach (Baubeginn Verkehrsstation) 
 
Um die Verbesserungen für die Kunden öffentlichkeitswirksam vorzustellen, ist für 
die Projekte, die unmittelbar zum Ende diesen Jahres fertig gestellt werden, im Früh-
jahr 2012 eine feierliche Einweihung vorgesehen. 
 
Darüber hinaus sind zahlreiche, weitere Maßnahmen in Vorbereitung. Eine detaillier-
te Übersicht des derzeitigen Maßnahmenstandes ist dieser Vorlage als Anlage bei-
gefügt. Der jeweils aktuelle Maßnahmenstand kann zudem unterjährig auf der 
Homepage des Zweckverbandes (www.zspnv-sued.de) abgerufen werden. 
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Konjunkturprogramm des Bundes 
 
Um möglichst viele Bahnhofsprojekte in das zum Jahresende 2011 auslaufende Kon-
junkturprogramm des Bundes integrieren zu können, hatte der ZSPNV – wie in der 
37. VV erläutert – die Planungen mehrerer Projekte vorfinanziert (siehe ergänzende 
Erläuterungen 39. VV, TOP 6). 
 
Die restlichen, durch den ZSPNV vorfinanzierten Gelder, werden im Jahre 2012 
durch die Kommunen zurückerstattet. 
 
 
Rahmenvereinbarung mit DB Station & Service AG 
 
Des Weiteren werden die in der Rahmenvereinbarung mit der DB Station & Service 
AG, dem damaligen Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Wein-
bau, den beiden Zweckverbänden (vgl. 39 VV., TOP 6) sowie die in der Vorgängerfi-
nanzierung „SV 04“ des Bundes vereinbarten Projekte konsequent vorangetrieben: 
 
• Bad Kreuznach (Baubeginn ist bereits erfolgt) 
• Gau-Algesheim (Baubeginn vsl. 2013) 
• Bacharach (Baubeginn vsl. 2013) 
• Gensingen-Horrweiler (Baubeginn vsl. 2013) 
• Wörth (Baubeginn vsl. 2013) 
• Landau Hbf (Fertigstellung der Verkehrsstation 2012, komplette Fertigstellung 

des Umfeldes bis zur Landesgartenschau 2014) 
• Worms Hbf (Verkehrsstation ist Ende diesen Jahres fertig, Bahnsteige des 

„Bensheimer Bahnhofes werden gerade barrierefrei ausgebaut) 
• Pirmasens Nord (Leistungsphasen 1-2 nach HOAI für die Verkehrsstation sind 

beauftragt, ebenso soll das Umfeld aufgewertet werden). 
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Die Verbandsversammlung nimmt den Bericht zur Kenntnis. 
 
 
 
Anlage 
 
Übersicht Stand der Bahnhofsmodernisierungsmaßnahmen im Bereich des 
ZSPNV Süd 



 Stand:13.12.2011    

Stand der Bahnhofsmodernisierungsmaßnahmen im Bereich des ZSPNV Süd 

KBS Name 

 Vorhaben in Bau 
oder komplett abge-

schlossen (incl. 
Umfeld-maßnahmen) 

Teilmaßnahmen um-
gesetzt  

konkrete (Teil-) Planung vorhanden 

471 Mainz-Mombach       

471 Budenheim      Umfeld bewilligt 

471 Uhlerborn       

471 Heidesheim     LUFV 

471 Ingelheim  1     

471 Gau Algesheim    1 LUFV, Umfeld fertig 

471 Bingen-Gaulsheim       

471 Bingen Stadt   1 
barrierefreier Ausbau des Bahnsteiges der Strecke 
Bingen - Alzey fertiggestellt (Konjunkturprogramm) 

471 Bingen Hbf   1   

471 Trechtingshausen 1     

471 Niederheimbach       

471 Bacharach     LUFV 

660 Ludwigshafen-Oggersheim      S-Bahn Rhein-Neckar 

660 Frankenthal Süd (neu)     S-Bahn Rhein-Neckar 

660 Frankenthal Hbf.     S-Bahn Rhein-Neckar 

660 Bobenheim     S-Bahn Rhein-Neckar 

660 Worms Hbf 1   Verkehrsstation Ende 2011 fertig, Vorplatz in Bau 

660 Osthofen     S-Bahn Rhein-Neckar 

660 Mettenheim   1 S-Bahn Rhein-Neckar 

660 Alsheim     S-Bahn Rhein-Neckar 

660 Guntersblum   1 S-Bahn Rhein-Neckar 

660 Dienheim (neu)     S-Bahn Rhein-Neckar 

660 Oppenheim 1     

660 Nierstein     S-Bahn Rhein-Neckar 

660 Nackenheim   1 S-Bahn Rhein-Neckar 

660 Bodenheim   1 S-Bahn Rhein-Neckar 

660 Mainz-Laubenheim     S-Bahn Rhein-Neckar 

660 Mainz Römisches Theater     S-Bahn Rhein-Neckar, LUFV 

660 Mainz Hbf 1     

661 Alzey 1     

661 Albig 1     

661 Armsheim  1     

661 Wörrstadt 1   neuer Kreuzungsbahnhof im Rahmen RP-Takt 2015 

661 Saulheim 1     

661 Nieder Olm 1     

661 Klein-Winternheim - Ober Olm 1     

661 Mainz-Marienborn 1     

661 Mainz Gonsenheim       

661 Mainz Waggonfabrik 1     

661.1 Alzey-West 1     

661.1 Wahlheim 1     

661.1 Freimersheim 1     

661.1 Kirchheimbolanden 1     

662 Welgesheim-Zotzenheim        

662 Sprendlingen    1   
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662 Gau Bickelheim       

662 Wallertheim  1     

662 Alzey-Süd 1     

662 Eppelsheim 1     

662 Gundersheim 1     

662 Flörsheim-Dalsheim 1     

662 Monsheim  1     

662 Worms-Pfeddersheim 1     

666 Eiswoog 1     

666 Ramsen   1 Umfeld fehlt noch 

666 Eisenberg   1 Umfeld fehlt noch 

666 Ebertsheim 1     

666 Mertesheim 1     

666 Asselheim 1     

666 Grünstadt Nord 1     

666 Grünstadt   1     

666 Kirchheim (Weinstr.)    1 neuer Kreuzungsbahnhof im Rahmen RP-Takt 2015 

666 Herxheim am Berg 1     

666 Freinsheim 1     

666 Weisenheim (Sand)  1     

666 Lambsheim  1     

666 Flomersheim 1     

667 Hohen-Sülzen 1     

667 Bockenheim-Kindenheim 1     

667 Albsheim 1     

667 Erpolzheim 1     

667 Bad Dürkheim-Trift 1     

667 Bad Dürkheim 1     

667 Wachenheim (Pfalz) 1     

667 Deidesheim  1     

667 Neustadt-Mussbach 1     

670 Bruchmühlbach-Miesau 1     

670 Hauptstuhl  1     

670 Landstuhl  1     

670 Kindsbach 1     

670 Einsiedlerhof 1     

670 Vogelweh   1 
Provisorium, endgültiger Ausbau 2015 im Rahmen 

POS 
670 Kennelgarten  1     

670 Kaiserslautern Hbf 1     

670 Hochspeyer 1     

670 Frankenstein 1     

670 Weidenthal  1     

670 Neidenfels 1     

670 Lambrecht 1     

670 Neustadt Hbf 1     

670 Neustadt-Böbig 1     

670 Hassloch 1     

670 Böhl-Iggelheim 1     

670 Schifferstadt 1     

670 Limburgerhof 1     

670 Ludwigshafen-Rheingönheim  1     

670 Ludwigshafen-Mundenheim 1     

670 Ludwigshafen-Stadtmitte 1     
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670 Ludwigshafen Hbf       

671 Kusel 1     

671 Rammelsbach 1     

671 Altenglan 1     

671 Theisbergstegen  1     

671 Eisenbach-Matzenbach     derzeit Lph 3-4 nach HOAI 

671 Rehweiler 1     

671 Glan-Münchweiler 1     

671 Niedermohr     derzeit Lph 3-4 nach HOAI 

671 Obermohr     derzeit Lph 3-4 nach HOAI 

671 Steinwenden     derzeit Lph 3-4 nach HOAI 

671 Ramstein-Miesenbach 1     

671 Ramstein  1     

672 Pirmasens Hbf 1     

672 Pirmasens Nord     LUVF 

672 Waldfischbach       

672 Steinalben       

672 Schopp     Lph 1-2 abgeschlossen 

672 Kaiserslautern-Hohenecken 
(neu)       

672 Kaiserslautern Galgenschanze 1     

672 Enkenbach   1 
Umfeld + Steg fehlt noch, Realisierung 2012 mit 

Umgehungsstraße 

672 Münchweiler/Alsenz 1     

672 Winnweiler 1     

672 Imsweiler 1     

672 Rockenhausen 1     

672 Alsenz 1     

672 Hochstätten (Pfalz)       

672 Altenbamberg     
Herstellung eines Außenbahnsteiges, abhängig von 

BÜ-Auflassung 

672 Bretzenheim 1     

672 Langenlonsheim       

672 Laubenheim     LUVF, Realisierung 2012 

672 Münster-Sarmsheim      LUVF, Realisierung 2012 

673 Lauterecken-Grumbach   1 Lph 1-2 abgeschlossen (für Bahnsteig 2) 

673 Lohnweiler     Lph 1-2 abgeschlossen 

673 Heinzenhausen 1     

673 Reckweilerhof     Lph 1-2 abgeschlossen 

673 Wolfstein 1     

673 Rossbach     Lph 1-2 abgeschlossen 

673 Kaulbach-Kreimbach 1     

673 Olsbrücken  1     

673 Untersulzbach     derzeit Lph 3-4 nach HOAI 

673 Hirschhorn     derzeit Lph 3-4 nach HOAI 

673 Katzweiler 1     

673 Lampertsmühle-Otterbach  1     

673 Kaiserslautern-West 1     

673 Kaiserslautern-Pfaffwerk       

674 Zweibrücken Hbf.  1     

674 Zweibrücken-Rosengarten (neu)       

674 Contwig 1     

674 Conwig-Stambach 1     

674 Dellfeld   1 Modernisierung Hausbahnsteig fehlt noch 
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674 Dellfeld Ort       

674 Rieschweiler 1     

674 Höhmühlbach 1     

674 Thaleischweiler-Fröschen       

675 Rodalben 1     

675 Rodalben Neuhof (neu)       

675 Münchweiler (Rodalben) 1     

675 Hinterweidenthal Bf.        

675 Hauenstein       

675 Hauenstein-Mitte  1     

675 Wilgartswiesen 1     

675 Annweiler-Sarnstall (neu)     Realisierung 2012 

675 Rinnthal  1     

675 Annweiler     LUFV 

675 Albersweiler 1     

675 Siebeldingen-Birkweiler 1     

675 Godramstein       

675 Landau-Kreisverwaltung (neu)      
675 Landau-West       

675 Landau Süd (neu)     Realisierung mit Landesgartenschau 2014 

676 Neustadt Süd (neu)       

676 Maikammer-Kirrweiler 1     

676 Edenkoben 1     

676 Edesheim       

676 Knöringen-Essingen     LUFV 

676 Landau Hbf.  1     

676 Insheim        

676 Rohrbach       

676 Steinweiler 1     

676 Winden 1     

676 Kandel Nord-West (neu)     Realisierung abhängig von neuem Baugebiet 

676 Kandel    1   

676 Wörth-Mozartstraße  1     

676 Wörth     LUFV 

677 Schifferstadt Süd 1     

677 Speyer Nord/West 1     

677 Speyer Hbf. 1     

677 Speyer Süd (neu)     S-Bahn Rhein-Neckar 

677 Berghausen 1     

677 Heiligenstein 1     

677 Lingenfeld  1     

677 Germersheim  1     

677 Germersheim Mitte  1     

677 Germersheim Süd/Nolte 1     

677 Sondernheim  1     

677 Bellheim Am Mühlbuckel 1     

677 Bellheim Bahnhof 1     

677 Rülzheim Bahnhof  1     

677 Rülzheim Süd Freizeitzentrum 1     

677 Rheinzabern Bahnhof 1     

677 Rheinzabern Rappengasse 1     

677 Rheinzabern Alte Römerstraße 1     

677 Jockgrim Bahnhof 1     
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677 Wörth Zügelstraße 1     

677.1 Wörth-Im Rüsten 1     

677.1 Hagenbach 1     

677.1 Neuburg 1     

677.1 Berg  1     

678 Barbelroth 1     

678 Kapellen-Drusweiler 1     

678 Bad Bergzabern 1     

679 Schaidt 1     

679 Steinfeld 1     

679 Kapsweyer 1     

679 Schweighofen 1     

680 Ockenheim 1     

680 Gensingen-Horrweiler     LUFV 

680 Bad Kreuznach  1     

680 Bad Münster am Stein        

680 Norheim        

680 Staudernheim  1   Konjunkturprogramm  

680 Bad Sobernheim 1     

680 Monzingen  1     

680 Martinstein   1 
Ausbau Bahnsteig in Richtung Saarbrücken fehlt 

noch 

680 Hochstetten (Nahe)       

680 Kirn    1 barrierefreier Ausbau fehlt noch 

680 Kirnsulzbach       

680 Fischbach-Weierbach 1     

680 Idar Oberstein 1     

680 Kronweiler       

680 Nohen  1     

680 Heimbach (Nahe)       

680 Hoppstädten (Nahe)       

680 Neubrücke (Nahe) 1     

645 Mainz Nord       

653 Worms Brücke      Auflassung ab 12/2014 

704 Germersheim Mitte (neu) 1     

 


