[Stand:26.11.2013 \ [ \

Stand der BahnhofsmodernisierungsmalRnahmen im Bereich des ZSPNV Sud

Vorhaben in Bau oder

KBS Name komplett abgeschlossen (incl. konkrete (Teil-) Planung vorhanden
Umfeldmaf3nahmen)

471 |Mainz-Mombach

471 |Budenheim

471 |Uhlerborn

ey

471 |Heidesheim

ey

Rahmenvereinbarung 2017

471 Ingelheim 1

471 Gau Algesheim 1

Bingen-Gaulsheim

barrierefreier Ausbau des Bahnsteiges der Strecke Bingen - Alzey fertiggestellt
(Konjunkturprogramm)

471 Trechtingshausen 1

N\ederheimbach

471 Bacharach 1

660 dwigshafen-Oggersheim 1

660 |Frankenthal Std (neu) Baubeginn 2014

660 |Frankenthal Hbf. Baubeginn 2014

660 |Bobenheim Baubeginn 2014

660 Worms Hbf 1

| 660 [Osthofen Baubeginn 2014

660 Mettenheim 1

1 Baubeginn 2014

m Dienheim (neu) Baubeginn 2014

660 Oppenheim 1

1 Baubeginn 2014

660 Bodenheim 1

m Mainz-Laubenheim Baubeginn 2014

660 Mainz Romisches Theater 1

660 Mainz Hbf

[N

661 Alzey

661 Albig

661 Armsheim

661 Worrstadt neuer Kreuzungsbahnhof im Rahmen RP-Takt 2015

661 Saulheim

661 Nieder Olm

661 Klein-Winternheim - Ober Olm

NEEEEEEE

661 Mainz-Marienborn

661 Mainz Waggonfabrik

[N

661.1 Alzey-West

661.1 Wahlheim

661.1 Freimersheim

N

661.1 Kirchheimbolanden

662 |Welgesheim-Zotzenheim Baubeginn in 2014 angestrebt - Vorhaben noch offen

| 662 [Gau Bickelheim

662 Wallertheim

662 Alzey-Sud

662 Eppelsheim

662 Gundersheim

662 Flérsheim-Dalsheim

662 Monsheim

lrlr|r|r|e|-

662 Worms-Pfeddersheim

666 Eiswoog

666 Ramsen

666 Eisenberg

666 Ebertsheim

666 Mertesheim

666 Asselheim

666 Grinstadt Nord

NEEEEEERE

666 Grlnstadt

1 neuer Kreuzungshahnhof im Rahmen RP-Takt 2015

666 Herxheim am Berg

666 Freinsheim

666 Weisenheim (Sand)

666 Lambsheim

N

Flomersheim

Hohen-Siilzen

Bockenheim-Kindenheim

Albsheim

Erpolzheim

Bad Dirkheim-Trift

Bad Dirkheim

Wachenheim (Pfalz)

Deidesheim

NG

Neustadt-Mussbach




KBS Name

Vorhaben in Bau oder
komplett abgeschlossen (incl.
Umfeldmaf3nahmen)

konkrete (Teil-) Planung vorhanden

670 Bruchmihlbach-Miesau 1
670 Hauptstuhl 1
670 Landstuhl 1
670 Kindsbach 1
670 Einsiedlerhof 1
Provisorium, endgiltiger Ausbau 2016 im Rahmen POS
670 Kennelgarten 1
670 Kaiserslautern Hbf 1
670 Hochspeyer 1
670 Frankenstein 1
670 Weidenthal 1
670 Neidenfels 1
670 Lambrecht 1
Umfeld fehlt noch
670 Neustadt-Bobig 1
670 Hassloch 1
670 Bohl-lggelheim 1
670 Schifferstadt 1
670 Limburgerhof 1
670 Ludwigshafen-Rheingénheim 1
670 Ludwigshafen-Mundenheim 1
670 Ludwigshafen-Stadtmitte 1
670 |Ludwigshafen Hbf
671 Kusel 1
671 Rammelsbach 1
671 Altenglan 1
671 Theisbergstegen 1
671 Rehweiler 1
671 Glan-Munchweiler 1
Niedermohr derzeit Lph 3-4 nach HOAI
671 |Obermohr derzeit Lph 3-4 nach HOAI
Steinwenden derzeit Lph 3-4 nach HOAI
671 Ramstein-Miesenbach 1
671 Ramstein 1
.
672 Pirmasens Hbf 1
Pirmasens Nord Rahmenvereinbarung 2015
672 |Waldfischbach
672 |Steinalben Baubeginn 2014
672 [Schopp Lph 1-2 abgeschlossen
Kaiserslautern-Hohenecken (neu)
672 Kaiserslautern Galgenschanze 1
Umfeld + Steg fehlt noch, Realisierung 2014 mit UmgehungsstraRe
672 Minchweiler/Alsenz 1
672  Winnweiler 1
672 Imsweiler 1
672 Rockenhausen 1
672 Alsenz 1
672 [Hochstatten (Pfalz)
672 |Altenbamberg Herstellung eines AuRenbahnsteiges, abhéngig von BU-Auflassung
672 Bretzenheim 1
672 Laubenheim 1
672 Minster-Sarmsheim 1
I
Lph 1-2 abgeschlossen (fiir Bahnsteig 2)
Loh 1-2 abgeschiossen
673 Heinzenhausen 1
Loh 1-2 abgeschiossen
673 Wolfstein 1
Loh 1-2 abgeschiossen
673 Kaulbach-Kreimbach 1
673 Olsbricken 1
673 |Untersulzbach derzeit Lph 3-4 nach HOAI
673 [Hirschhorn derzeit Lph 3-4 nach HOAI
673 Katzweiler 1
673 Lampertsmuhle-Otterbach 1
673 Kaiserslautern-West 1
673 |Kaiserslautern-Pfaffwerk
674 Zweibriicken Hbf. 1
674 Contwig 1
674 Conwig-Stambach 1
Modernisierung Hausbahnsteig fehlt noch
674 Rieschweiler 1
674 Hohmihlbach 1

674 |Thaleischweiler-Fréoschen




Vorhaben in Bau oder
KBS Name komplett abgeschlossen (incl. konkrete (Teil-) Planung vorhanden
Umfeldmaf3nahmen)

675 Rodalben 1

Rodalben Neuhof (neu)

675 Minchweiler (Rodalben) 1

675 |Hinterweidenthal Bf.

675 |Hauenstein

675 Hauenstein-Mitte

675 Wilgartswiesen

675 Rinnthal

N

675 Annweiler-Sarnstall

Rabmenvereibaring 2004

675 Albersweiler 1

675 Siebeldingen-Birkweiler 1

675 |Godramstein

675 |Landau-West

675 Landau Sid 1
|

676 Neustadt Sud 1

676 Maikammer-Kirrweiler 1

676 Edenkoben 1

676 |Edesheim

676 [Knoringen-Essingen

1

676 |Rohrbach

676 Steinweiler 1

676 Winden 1
Realisierung abhangig von neuem Baugebiet

1 Baubeginn 2014

676 Worth-Mozartstrale 1

676 Worth 1
|

677 Schifferstadt Sud 1

677 Speyer Nord/West 1

677 Speyer Hbf. 1

Speyer Sud (neu) S-Bahn Rhein-Neckar

677 Berghausen

677 Heiligenstein

677 Lingenfeld

677 Germersheim

677 Germersheim Mitte

677 Germersheim Sud/Nolte

677 Sondernheim

677 Bellheim Am Muhlbuckel

677 Bellheim Bahnhof

677 Rulzheim Bahnhof

677 Rilzheim Sid Freizeitzentrum

677 Rheinzabern Bahnhof

677 Rheinzabern Rappengasse

677 Rheinzabern Alte Rémerstrale

677 Jockgrim Bahnhof
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677 Worth Zugelstrale

677.1 Worth-Im Risten

677.1 Hagenbach

677.1 Neuburg

N

677.1 Berg

678 Barbelroth

-

678 Kapellen-Drusweiler 1

-

678 Bad Bergzabern

679 Schaidt

679 Steinfeld

679 Kapsweyer

N

679 Schweighofen

680 Ockenheim 1

Gensingen-Horrweiler Rahmenvereinbarung 2014

680 Bad Kreuznach 1

680 |Bad Miinster am Stein

680 |Norheim

680 Staudernheim 1

680 Bad Sobernheim 1

680 Monzingen 1

1 Ausbau Bahnsteig in Richtung Saarbriicken fehlt noch

Hochstetten (Nahe) Baubeginn 2017

1 barrierefreier Ausbau fehlt noch

Kirnsulzbach Barrierefreier Ausbau des Bahnsteiges in Fahrtrichtung Idar Oberstein in 2014 angestrebt

680 Fischbach-Weierbach 1

680 Idar Oberstein 1

680 Nohen 1

680 [Heimbach (Nahe)

680 [Hoppstadten (Nahe)

680 Neubriicke (Nahe) 1

645 |Mainz Nord

653 [Worms Briicke Auflassung ab 12/2014

04 Germersheim Mitte (ne 1

160 14




