
Stand:26.11.2013

Stand der Bahnhofsmodernisierungsmaßnahmen im Bereich des ZSPNV Süd

KBS Name
 Vorhaben in Bau oder 

komplett abgeschlossen (incl. 

Umfeldmaßnahmen)

Teilmaßnahmen umgesetzt konkrete (Teil-) Planung vorhanden

471 Mainz-Mombach

471 Budenheim 

471 Uhlerborn

471 Heidesheim Rahmenvereinbarung 2017

471 Ingelheim 1

471 Gau Algesheim 1

471 Bingen-Gaulsheim

471 Bingen Stadt 1
barrierefreier Ausbau des Bahnsteiges der Strecke Bingen - Alzey fertiggestellt 

(Konjunkturprogramm)

471 Bingen Hbf 1

471 Trechtingshausen 1

471 Niederheimbach

471 Bacharach 1

660 Ludwigshafen-Oggersheim 1

660 Frankenthal Süd (neu) Baubeginn 2014

660 Frankenthal Hbf. Baubeginn 2014

660 Bobenheim Baubeginn 2014

660 Worms Hbf 1

660 Osthofen Baubeginn 2014

660 Mettenheim 1

660 Alsheim Baubeginn 2015

660 Guntersblum 1 Baubeginn 2014

660 Dienheim (neu) Baubeginn 2014

660 Oppenheim 1

660 Nierstein Baubeginn 2014

660 Nackenheim 1 Baubeginn 2014

660 Bodenheim 1

660 Mainz-Laubenheim Baubeginn 2014

660 Mainz Römisches Theater 1

660 Mainz Hbf 1

661 Alzey 1

661 Albig 1

661 Armsheim 1

661 Wörrstadt 1 neuer Kreuzungsbahnhof im Rahmen RP-Takt 2015

661 Saulheim 1

661 Nieder Olm 1

661 Klein-Winternheim - Ober Olm 1

661 Mainz-Marienborn 1

661 Mainz Gonsenheim

661 Mainz Waggonfabrik 1

661.1 Alzey-West 1

661.1 Wahlheim 1

661.1 Freimersheim 1

661.1 Kirchheimbolanden 1

662 Welgesheim-Zotzenheim Baubeginn in 2014 angestrebt  - Vorhaben noch offen 

662 Sprendlingen 1

662 Gau Bickelheim

662 Wallertheim 1

662 Alzey-Süd 1

662 Eppelsheim 1

662 Gundersheim 1

662 Flörsheim-Dalsheim 1

662 Monsheim 1

662 Worms-Pfeddersheim 1

666 Eiswoog 1

666 Ramsen 1

666 Eisenberg 1

666 Ebertsheim 1

666 Mertesheim 1

666 Asselheim 1

666 Grünstadt Nord 1

666 Grünstadt  1

666 Kirchheim (Weinstr.) 1 neuer Kreuzungsbahnhof im Rahmen RP-Takt 2015

666 Herxheim am Berg 1

666 Freinsheim 1

666 Weisenheim (Sand) 1

666 Lambsheim 1

666 Flomersheim 1

667 Hohen-Sülzen 1

667 Bockenheim-Kindenheim 1

667 Albsheim 1

667 Erpolzheim 1

667 Bad Dürkheim-Trift 1

667 Bad Dürkheim 1

667 Wachenheim (Pfalz) 1

667 Deidesheim 1

667 Neustadt-Mussbach 1



KBS Name
 Vorhaben in Bau oder 

komplett abgeschlossen (incl. 

Umfeldmaßnahmen)

Teilmaßnahmen umgesetzt konkrete (Teil-) Planung vorhanden

670 Bruchmühlbach-Miesau 1

670 Hauptstuhl 1

670 Landstuhl 1

670 Kindsbach 1

670 Einsiedlerhof 1

670 Vogelweh 1 Provisorium, endgültiger Ausbau 2016 im Rahmen POS

670 Kennelgarten 1

670 Kaiserslautern Hbf 1

670 Hochspeyer 1

670 Frankenstein 1

670 Weidenthal 1

670 Neidenfels 1

670 Lambrecht 1

670 Neustadt Hbf 1 Umfeld fehlt noch

670 Neustadt-Böbig 1

670 Hassloch 1

670 Böhl-Iggelheim 1

670 Schifferstadt 1

670 Limburgerhof 1

670 Ludwigshafen-Rheingönheim 1

670 Ludwigshafen-Mundenheim 1

670 Ludwigshafen-Stadtmitte 1

670 Ludwigshafen Hbf

671 Kusel 1

671 Rammelsbach 1

671 Altenglan 1

671 Theisbergstegen 1

671 Matzenbach

671 Rehweiler 1

671 Glan-Münchweiler 1

671 Niedermohr derzeit Lph 3-4 nach HOAI

671 Obermohr derzeit Lph 3-4 nach HOAI

671 Steinwenden derzeit Lph 3-4 nach HOAI

671 Ramstein-Miesenbach 1

671 Ramstein 1

672 Pirmasens Hbf 1

672 Pirmasens Nord Rahmenvereinbarung 2015

672 Waldfischbach

672 Steinalben Baubeginn 2014

672 Schopp Lph 1-2 abgeschlossen

672 Kaiserslautern-Hohenecken (neu)

672 Kaiserslautern Galgenschanze 1

672 Enkenbach 1 Umfeld + Steg fehlt noch, Realisierung 2014 mit Umgehungsstraße

672 Münchweiler/Alsenz 1

672 Winnweiler 1

672 Imsweiler 1

672 Rockenhausen 1

672 Alsenz 1

672 Hochstätten (Pfalz)

672 Altenbamberg Herstellung eines Außenbahnsteiges, abhängig von BÜ-Auflassung

672 Bretzenheim 1

672 Langenlonsheim

672 Laubenheim 1

672 Münster-Sarmsheim 1

673 Lauterecken-Grumbach 1 Lph 1-2 abgeschlossen (für Bahnsteig 2)

673 Lohnweiler Lph 1-2 abgeschlossen

673 Heinzenhausen 1

673 Reckweilerhof Lph 1-2 abgeschlossen

673 Wolfstein 1

673 Rossbach Lph 1-2 abgeschlossen

673 Kaulbach-Kreimbach 1

673 Olsbrücken 1

673 Untersulzbach derzeit Lph 3-4 nach HOAI

673 Hirschhorn derzeit Lph 3-4 nach HOAI

673 Katzweiler 1

673 Lampertsmühle-Otterbach 1

673 Kaiserslautern-West 1

673 Kaiserslautern-Pfaffwerk

674 Zweibrücken Hbf. 1

674 Zweibrücken-Rosengarten (neu)

674 Contwig 1

674 Conwig-Stambach 1

674 Dellfeld 1 Modernisierung Hausbahnsteig fehlt noch

674 Dellfeld Ort

674 Rieschweiler 1

674 Höhmühlbach 1

674 Thaleischweiler-Fröschen



KBS Name
 Vorhaben in Bau oder 

komplett abgeschlossen (incl. 

Umfeldmaßnahmen)

Teilmaßnahmen umgesetzt konkrete (Teil-) Planung vorhanden

675 Rodalben 1

675 Rodalben Neuhof (neu)

675 Münchweiler (Rodalben) 1

675 Hinterweidenthal Bf. 

675 Hauenstein

675 Hauenstein-Mitte 1

675 Wilgartswiesen 1

675 Rinnthal 1

675 Annweiler-Sarnstall 1

675 Annweiler Rahmenvereinbarung 2014

675 Albersweiler 1

675 Siebeldingen-Birkweiler 1

675 Godramstein

675 Landau-West

675 Landau Süd 1

676 Neustadt Süd 1

676 Maikammer-Kirrweiler 1

676 Edenkoben 1

676 Edesheim

676 Knöringen-Essingen

676 Landau Hbf. 1

676 Insheim 

676 Rohrbach

676 Steinweiler 1

676 Winden 1

676 Kandel Nord-West (neu) Realisierung abhängig von neuem Baugebiet

676 Kandel 1 Baubeginn 2014

676 Wörth-Mozartstraße 1

676 Wörth 1

677 Schifferstadt Süd 1

677 Speyer Nord/West 1

677 Speyer Hbf. 1

677 Speyer Süd (neu) S-Bahn Rhein-Neckar

677 Berghausen 1

677 Heiligenstein 1

677 Lingenfeld 1

677 Germersheim 1

677 Germersheim Mitte 1

677 Germersheim Süd/Nolte 1

677 Sondernheim 1

677 Bellheim Am Mühlbuckel 1

677 Bellheim Bahnhof 1

677 Rülzheim Bahnhof 1

677 Rülzheim Süd Freizeitzentrum 1

677 Rheinzabern Bahnhof 1

677 Rheinzabern Rappengasse 1

677 Rheinzabern Alte Römerstraße 1

677 Jockgrim Bahnhof 1

677 Wörth Zügelstraße 1

677.1 Wörth-Im Rüsten 1

677.1 Hagenbach 1

677.1 Neuburg 1

677.1 Berg 1

678 Barbelroth 1

678 Kapellen-Drusweiler 1

678 Bad Bergzabern 1

679 Schaidt 1

679 Steinfeld 1

679 Kapsweyer 1

679 Schweighofen 1

680 Ockenheim 1

680 Gensingen-Horrweiler Rahmenvereinbarung 2014

680 Bad Kreuznach 1

680 Bad Münster am Stein 

680 Norheim 

680 Staudernheim 1

680 Bad Sobernheim 1

680 Monzingen 1

680 Martinstein 1 Ausbau Bahnsteig in Richtung Saarbrücken fehlt noch

680 Hochstetten (Nahe) Baubeginn 2017

680 Kirn 1 barrierefreier Ausbau fehlt noch

680 Kirnsulzbach Barrierefreier Ausbau des Bahnsteiges in Fahrtrichtung Idar Oberstein in 2014 angestrebt

680 Fischbach-Weierbach 1

680 Idar Oberstein 1

680 Kronweiler

680 Nohen 1

680 Heimbach (Nahe)

680 Hoppstädten (Nahe)

680 Neubrücke (Nahe) 1

645 Mainz Nord

653 Worms Brücke Auflassung ab 12/2014

704 Germersheim Mitte (neu) 1

160 14


